

<b>CHANGE REQUEST</b>			<b>CR No.: SC2</b>
<b>Analysis Document No.: AD-002</b>			
<b>Proyecto:</b> Sistema de Gestión de Inversiones			
<b>Item a ser cambiado:</b> Código fuente, Documentación de Requisitos, Casos de Prueba			
<b>Clasificación:</b> Mejora			
<b>Prioridad:</b> Urgente			
<b>Descripción:</b> Se debe agregar una funcionalidad que permita ver el total de la cartera de inversiones, la ganancia/pérdida total y el rendimiento promedio.			
<b>Status</b>	<b>Date</b>	<b>By</b>	<b>Remarks</b>
Iniciada	30/01/2025	Emilio Armas	Solicitud registrada.
Recibido	30/01/2025	Josue Peralta	Análisis preliminar iniciado.
Analizado	30/01/2025	Josue Peralta	Cambio necesario, impacto leve.
Accion (A/R/D)	30/01/2025	Josue Peralta	Aprobado para desarrollo.
Asignado	30/01/2025	Josue Peralta	Asignado para el desarrollo.
Modificado y probado	31/01/2025	Emilio Armas	Funcionalidad completada y testeada.
Revisado	31/01/2025	Emilio Armas Josue Peralta	QA validó la funcionalidad.
Aprovado	31/01/2025	Josue Peralta	Listo para implementación.
Check-in	31/01/2025	Emilio Armas	Código integrado en el sistema.
Finalización	31/01/2025	Josue Peralta	Versión final implementada.

A = Aprobado, R = Rechazado, D = Diferido

**Remarks:**

El cambio facilita la organización de las inversiones del usuario y no afecta la cartera activa.

<b>Análisis de CRs</b>	
<b>Impacto operativo</b>	Permite a los inversores ver una visión general de su cartera, facilitando decisiones financieras.
<b>Aprobación de los stakeholders</b>	Alta, ya que proporciona información esencial en un solo vistazo.
<b>Esfuerzo de desarrollo</b>	Medio-alto, requiere cálculos y agregación de datos financieros (8 horas).
<b>Impacto de la interfaz</b>	Se debe agregar una nueva vista con gráficos o tablas resumen.
<b>Horario</b>	No afecta la operación en tiempo real, pero puede impactar el rendimiento si se recalcula en cada solicitud.
<b>Impacto en el costo</b>	Medio, debido al procesamiento adicional de datos.
<b>Impacto en los recursos</b>	Requiere optimización en consultas para evitar sobrecarga.

<b>Impacto del cronograma</b>	Moderado, ya que afecta varias secciones del sistema.
<b>Impacto en la calidad</b>	Aumenta la utilidad de la plataforma y mejora la experiencia del usuario.
<b>Viabilidad</b>	Alta, aunque requiere optimización en consultas para evitar ralentización.
<b>Riesgos involucrados</b>	Posibles problemas en cálculos incorrectos o diferencias en los datos mostrados al usuario.