CHANGE REQUEST CR No.: HU-007

Analysis Document No.: AD-007

Proyecto: Sistema de Gestión de Inversiones

Item a ser cambiado: Gestión de acciones archivadas

Clasificación: Mejora

Prioridad: Tan pronto como sea posible

Descripción:

Se requiere implementar una opción para que el usuario pueda ordenar su lista de acciones alfabéticamente y por porcentaje de ganancia.

| Status | Date | Ву | Remarks |
|-------------------------|------------|-----------------------------|--|
| Iniciada | 29/02/2025 | Juan Proaño | Solicitud registrada. |
| Recibido | 29/02/2025 | Emilio Armas | Análisis preliminar iniciado. |
| Analizado | 29/02/2025 | Emilio Armas | Cambio necesario, sin impacto crítico. |
| Accion (A/R/D) | 29/02/2025 | Emilio Armas | Aprobado para desarrollo. |
| Asignado | 29/02/2025 | Emilio Armas | Asignado para el desarrollo. |
| Modificado y probado | 30/02/2025 | Juan Proaño | Funcionalidad completada y testeada. |
| Revisado | 30/02/2025 | Juan Proaño Emilio Armas | QA validó la funcionalidad. |
| Aprovado | 30/02/2025 | Emilio Armas | Listo para implementación. |
| Check-in | 30/02/2025 | Juan Proaño | Código integrado en el sistema. |
| Finalización | 30/02/2025 | Emilio Armas | Versión final implementada. |

A = Aprobado, R = Rechazado, D = Diferido

Remarks:

El cambio facilita la organización de las inversiones del usuario y no afecta la cartera activa.

| Análisis de CRs | | |
|-------------------------|---|--|
| Impacto operativo | Mejora la usabilidad y permite un análisis más ordenado de la cartera de inversiones. | |
| Aprobación de los | Alta, ya que facilita la organización de las acciones según las | |
| stakeholders | preferencias de usuario. | |
| Esfuerzo de desarrollo | Bajo, implementación sencilla de algoritmos de ordenamiento. | |
| Impacto de la interfaz | Se debe agregar una opción de ordenamiento en la UI. | |
| Horario | No afecta el horario de uso del sistema. | |
| Impacto en el costo | Bajo, no requiere cambios significativos. | |
| Impacto en los recursos | No se necesitan recursos adicionales. | |
| Impacto del cronograma | Bajo impacto, ya que la implementación es rápida. | |

| Impacto en la calidad | Mejora la experiencia del usuario al proporcionar una organización | |
|-----------------------|--|--|
| | eficiente de los datos. | |
| Viabilidad | Alta, funcionalidad común y fácil de implementar. | |
| Riesgos involucrados | Posibles problemas en la lógica de ordenamiento al manejar | |
| | volúmenes muy grandes. | |