CHANGE REQUEST CR No.: HU-007

Analysis Document No.: AD-007

Proyecto: Sistema de Gestión de Inversiones

Item a ser cambiado: Módulo de consolidado de inversiones

Clasificación: Mejora Prioridad: Urgente

Descripción:

Se debe agregar una funcionalidad que permita ver el total de la cartera de inversiones, la

ganancia/pérdida total y el rendimiento promedio.

Status	Date	Ву	Remarks
Iniciada	30/01/2025	Emilio Armas	Solicitud registrada.
Recibido	30/01/2025	Josue Peralta	Análisis preliminar iniciado.
Analizado	30/01/2025	Josue Peralta	Cambio necesario, impacto leve.
Accion (A/R/D)	30/01/2025	Josue Peralta	Aprobado para desarrollo.
Asignado	30/01/2025	Josue Peralta	Asignado para el desarrollo.
Modificado y probado	31/01/2025	Emilio Armas	Funcionalidad completada y testeada.
Revisado	31/01/2025	Emilio Armas Josue Peralta	QA validó la funcionalidad.
Aprovado	31/01/2025	Josue Peralta	Listo para implementación.
Check-in	31/01/2025	Emilio Armas	Código integrado en el sistema.
Finalización	31/01/2025	Josue Peralta	Versión final implementada.

A = Aprobado, R = Rechazado, D = Diferido

Remarks:

El cambio facilita la organización de las inversiones del usuario y no afecta la cartera activa.

Análisis de CRs	
Impacto operativo	Permite a los inversores ver una visión general de su cartera,
	facilitando decisiones financieras.
Aprobación de los	Alta, ya que proporciona información esencial en un solo vistazo.
stakeholders	
Esfuerzo de desarrollo	Medio-alto, requiere cálculos y agregación de datos financieros (8
	horas).
Impacto de la interfaz	Se debe agregar una nueva vista con gráficos o tablas resumen.
Horario	No afecta la operación en tiempo real, pero puede impactar el
	rendimiento si se recalcula en cada solicitud.
Impacto en el costo	Medio, debido al procesamiento adicional de datos.
Impacto en los recursos	Requiere optimización en consultas para evitar sobrecarga.

Impacto del cronograma	Moderado, ya que afecta varias secciones del sistema.	
Impacto en la calidad	cto en la calidad Aumenta la utilidad de la plataforma y mejora la experiencia del	
	usuario.	
Viabilidad	Alta, aunque requiere optimización en consultas para evitar	
	ralentización.	
Riesgos involucrados	Posibles problemas en cálculos incorrectos o diferencias en los	
	datos mostrados al usuario.	