CHANGE REQUEST CR No.: HU-009

**Analysis Document No.:** AD-009

Proyecto: Sistema de Gestión de Inversiones

Item a ser cambiado: Módulo de gestión de acciones archivadas

Clasificación: Mejora

**Prioridad:** Tan pronto como sea posible

Descripción:

Se debe permitir a los usuarios archivar acciones que ya no estén siguiendo activamente y

acceder a una sección específica de archivados.

Status	Date	Ву	Remarks
Iniciada	30/01/2025	William Enriquez	Solicitud registrada.
Recibido	30/01/2025	Emilio Armas	Análisis preliminar iniciado.
Analizado	30/01/2025	Emilio Armas	Cambio necesario, sin impacto crítico.
Accion (A/R/D)	30/01/2025	Emilio Armas	Aprobado para desarrollo.
Asignado	30/01/2025	Emilio Armas	Asignado para el desarrollo.
Modificado y probado	31/01/2025	William Enriquez	Funcionalidad completada y testeada.
Revisado	31/01/2025	William Enriquez Emilio Armas	QA validó la funcionalidad.
Aprovado	31/01/2025	Emilio Armas	Listo para implementación.
Check-in	31/01/2025	William Enriquez	Código integrado en el sistema.
Finalización	31/01/2025	Emilio Armas	Versión final implementada.

A = Aprobado, R = Rechazado, D = Diferido

## Remarks:

El cambio facilita la organización de las inversiones del usuario y no afecta la cartera activa.

Análisis de CRs	
Impacto operativo	Facilita la organización de la cartera permitiendo a los usuarios gestionar inversiones activas e inactivas.
Aprobación de los stakeholders	Alta, ya que permite enfocarse en inversiones actuales sin perder el historial.
Esfuerzo de desarrollo	Bajo-medio, requiere una opción para archivar y filtrar acciones en la UI y base de datos (4 horas).
Impacto de la interfaz	Se debe agregar una sección de "Archivados" y un botón de "Mover a archivados".
Horario	No afecta la operación en tiempo real.
Impacto en el costo	Bajo, sin cambios en infraestructura.
Impacto en los recursos	Requiere almacenamiento adicional, aunque mínimo.

Impacto del cronograma	Bajo, ya que es una funcionalidad sencilla.
Impacto en la calidad	Mejora la organización y usabilidad del sistema.
Viabilidad	Alta, la funcionalidad es sencilla y de fácil adopción.
Riesgos involucrados	Posibles problemas en la recuperación de acciones archivadas si
	no se implementa correctamente.